
湘南海岸公園龍城ケ丘ゾーン整備・管理運営事業の事業費計画推移 2025/9/23

単位：円（税込）

特定公園施設 道路・下水道 その他
インフレ

スライド
計 市負担 事業者負担 国負担 計

2018年6月 債務負担行為 1,000,000,000 100,000,000 0 0 1,100,000,000 550,000,000 100,000,000 450,000,000 1,100,000,000 50%

2019年6月 債務負担行為 1,000,000,000 100,000,000 0 0 1,100,000,000 550,000,000 100,000,000 450,000,000 1,100,000,000 50%

2024年3月 債務負担行為 1,617,000,000 230,000,000 0 0 1,847,000,000 957,650,000 161,700,000 727,650,000 1,847,000,000 52% 設計変更

2024年7月 譲渡契約額内訳 1,380,566,000 216,287,500 118,376,500 0 1,715,230,000 955,918,700 138,056,600 621,254,700 1,715,230,000 56% インフレ影響

2025年8月
譲渡契約変更

補正予算
1,401,318,600 236,281,100 118,376,500 8,120,530 1,764,096,730 1,486,984,170 140,131,860 136,980,700 1,764,096,730 84% 交付金変更

人件費 維持管理費 イベント費 その他 計
市負担

（指定管理料）
計

2018年6月 債務負担行為 200,000,000 200,000,000 200,000,000

2019年6月 債務負担行為 600,000,000 600,000,000 600,000,000 砂押業務追加

2024年3月 債務負担行為 600,000,000 600,000,000 600,000,000

2024年4月
公募設置等計画

（税抜）
195,128,000 221,339,000 103,420,000 84,430,000 604,317,000 506,145,000 604,313,000 84%

市負担

比率
主な変更理由事業者負担（駐車場収入、

イベント収入、その他)

費用 財源
市負担

比率
主な変更理由

98,168,000

整備費

管理・運営費

（事業期間合計）

費用 財源
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整備費の推移

市負担 事業者負担 国負担


